

**Akceptační protokol uvolnění části systému do testovacího provozu**  
**2.5 Vybavení vozidel**  
**dle smlouvy ve veřejné zakázce „Řídicí informační systém pro MHD - RIS II“**

Číslo smlouvy objednatele 18/004/5080:

Číslo smlouvy zhotovitele: SML-1/2018

**Předávající / zhotovitel:**

**Herman systems, s.r.o.**, Brněnská 993, 664 42 Modřice, IČ: 05903378,

za dodavatele

**Přebírající / objednatel:**

**Dopravní podnik města Brna, a.s.**, Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ: 25508881

za objednatele:

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené k veřejné zakázce „Řídicí informační systém MHD – RIS II“ ze dne 31. 1. 2018 dle bodu VII. odst. 3.a na základě splnění podmínek daných Řídicím výborem (absolvování zkušební jízdy a dokončení základního školení řidičů) uvolňuje objednatel:

**2.5 Vybavení vozidel**

do testovacího provozu. Předmětem akceptace jsou následující komponenty dle jednotlivých kapitol:

Palubní počítač
Digitální hlásič
Mikrofon vozidlový a radiostanice
Radiostanice
Přijímač pro nevidomé
Napájecí jednotka (časový spínač)
GPS přijímač
Vozidlová Wi-Fi jednotka/GSM modem
Systém sledování obsazenosti vozidla
Vozidlová přehledová kamera
Radiostanice pro komunikaci s křižovatkami
Bezkontaktní stavění výhybek
Displeje kurzového označení
Tachografy
Převodníky dat z vozidlové sběrnice CAN
Ethernet sběrnice
Ethernet sběrnice - switch
Implementace označovačů jízdenek
Připojení LCD displejů na sběrnici ethernet
Implementace LCD displejů
Anténa kombinovaná rdst/GPS
Anténa GPS
Anténa Wi-Fi
Anténa GSM

Objednatel akceptuje převzetí vozidel do testovacího provozu s následujícími výhradami:

- součástí testovacího provozu není systém sledování obsazenosti vozidla (není instalován),
- součástí testovacího provozu není komunikace [redacted] (není implementována),
- součástí testovacího provozu není [redacted] (není instalován)

Smluvní strany se dohodly, že testování funkcionalit bude probíhat průběžně na instalovaných vozidlech, objednatel souhlasí se zahájením hromadné montáže a zhotovitel souhlasí s provozováním instalovaných vozidel objednatelem.

Seznam průběžného plnění jednotlivých funkcionalit bude smluvními stranami průběžně aktualizován.

**Datum akceptace části systému do testovacího provozu:**

16. 8. ....2018

[redacted signature area]

.....  
předávající / zhotovitel

přebírající / objednatel

## Akceptační protokol uvolnění části systému do rutinního provozu

### 2.5 Vybavení vozidel

#### dle smlouvy ve veřejné zakázce „Řídicí informační systém pro MHD - RIS II“

Číslo smlouvy objednatele 18/004/5080:

Číslo smlouvy zhotovitele: SML-1/2018

#### Předávající / zhotovitel:

**Herman systems, s.r.o.**, Brněnská 993, 664 42 Modřice, IČ: 05903378,

za dodavatele: [REDACTED]

#### Přebírající / objednatel:

**Dopravní podnik města Brna, a.s.**, Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ: 25508881

za objednatele: [REDACTED]

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené k veřejné zakázce „Řídicí informační systém MHD – RIS II“ ze dne 31. 1. 2018 dle bodu VII. odst. 6. uvolňuje objednatel do rutinního provozu:

### 2.5 Vybavení vozidel

Palubní počítač
Digitální hlásič
Mikrofon vozidlový a radiostanice
Radiostanice
Přijímač pro nevidomé
Napájecí jednotka (časový spínač)
GPS přijímač
Vozidlová Wi-Fi jednotka/GSM modem
Systém sledování obsazenosti vozidla
Vozidlová přehledová kamera
Radiostanice pro komunikaci s křižovatkami
Bezkontaktní stavění výhybek
Displeje kurzového označení
Tachografy
Převodníky dat z vozidlové sběrnice CAN
Ethernet sběrnice
Ethernet sběrnice - switch
Implementace označovačů jízdenek
Připojení LCD displejů na sběrnici ethernet
Implementace LCD displejů
Anténa kombinovaná rdst/GPS
Anténa GPS
Anténa Wi-Fi
Anténa GSM

Objednatel akceptuje převzetí vozidel do rutinního provozu s následujícími výhradami:

- s ohledem na skutečnost, že nebyl dosud instalován a testován systém sledování obsazenosti vozidla, nevztahuje se akceptace na vozidla, která mají být tímto systémem osazena,



- s ohledem na skutečnost, že nebyl dosud instalován a testován [redacted] nevztahuje se akceptace na vozidla, která mají být tímto převodníkem osazena,

- [redacted]

Smluvní strany se dohodly, že testování funkcionalit ve vztahu k dispečerskému systému bude průběžně na instalovaných vozidlech.

Seznam průběžného plnění jednotlivých funkcionalit bude smluvními stranami průběžně aktualizován.

**Datum akceptace části systému do rutinního provozu:**

.....20.09.....2018

[redacted]

předávající / zhotovitel

přebírající / objednatel

