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AKCE: Rekonstrukce tramvajové tratě Merhautova I a II 

ÚČEL JEDNÁNÍ: Vstupní výrobní výbor 

DATUM: 12. 11. 2018 

ČAS: 10:00 hod 

MÍSTO JEDNÁNÍ: zasedací místnost PK OSSENDORF s.r.o. 

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ: viz prezenční listina 

PŘÍLOHY: - 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

Předmětem jednání byl vstupní výrobní výbor výše uvedené akce, který svolal projektant akce, fa PK OSSENDORF s.r.o. za 
účelem: 

a) seznámení se se zadáním zakázky 
b) upřesnění rozsahu prací uvedených v technickém zadání výše uvedené akce 
c) řešení problematických bodů  

OBSAH JEDNÁNÍ: 
 
Rekonstrukce ulice Merhautovy je rozdělena na 2 etapy: 
- I. Etapa je od ulice Trávníky – Provazníkova (RTT Merhautova I) 
- II. Etapa je od ulice Jugoslávská – Trávníky (RTT Merhautova II) 
 
Projektant specifikoval principy, vyplývající ze zadání zakázky: 
 

a) Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně obstarání záležitosti 
spočívající v zajištění stavebního povolení a vypracování projektové dokumentace do fáze realizační dokumentace. 

 

b) Zadavatel předpokládá technické řešení kolejové dráhy v souladu s příslušnými ČSN, technickými normami a 
Technickými podmínkami pro opravy, rekonstrukce a výstavbu místních komunikací a tramvajových tratí ve městě Brně 
v odhlučněném konstrukčními provedení včetně navazujících předpisů zadavatele. 

 

c) Výškové navázání upravené nivelety do přilehlých jízdních pruhů se navrhuje odfrézováním AB na tloušťku 50 mm a 
šířky pásu dle požadavku správce komunikace a vyspravit živicí (AB). 
• Odvodňovače v původní poloze budou nově napojeny na odvodňovací systém (samozřejmě s ohledem na aktuální 

technický stav). 
• Zhotovitel stavební akce zajistí obnovu stavbou poškozeného vodorovného dopravního značení. 

 

Kabelovod DPmB - rozsah prací ze zadání platí – jedná se pouze o obnovu vedení ve stávající trase – není potřebné 
zajištění ÚR ani SP, je nutné pouze projednání v rámci dokumentace rekonstrukce TT 

 

Veřejné osvětlení - bude prověřen rozsah úpravy polohy stožárů v zastávkách – cca 8ks  
 

Trolejové vedení - bude provedena výměna všech stávajících stožárů TV, samostatných i sdružených s VO, stožáry 
budou nahrazeny ve stávající poloze, stávající převěsy na budovách budou zachovány, bude provedena výměna lan, 
bez zásahu do kotev. 

 

ELPy - zástupci DPmB požadují osazení ELP na zastávkách – projekt nebude obsahovat ELPy ani jejich přípojky, 
projektant iniciuje přípravu těchto u pověřeného pracovníka DPmB 
 

d) V rámci zakázky bude prověřena možnost 
• úpravy navazujících ploch v zastávkách Venhudova a Zdráhalova v rámci programu zvyšování bezbariérovosti MHD, 
• umístění podélných tvarovek pro zajištění preference a plynulosti provozu tramvajové dopravy. 

ZÁVĚR: 
Zpracovatel zakázky zajistí zpracování výše uvedených podnětů do návrhu řešení, které zkonzultuje se zadavatelem před 

svoláním navazujícího výrobního výboru. 
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