

Akceptační protokol k uvolnění subsystémů do testovacího provozu

Číslo smlouvy objednatele 18/004/5080:

Číslo smlouvy zhotovitele: SML-1/2018

Předávající / zhotovitel:

Herman systems, s.r.o., Brněnská 993, 664 42 Modřice, IČ: 05903378,
za dodavatele [redacted]

Přebírající / objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ: 25508881
za objednatele: [redacted]

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené smlouvy k veřejné zakázce „Řídicí informační systém MHD – RIS II“ ze dne 31. 1. 2018 dle bodu VII. odst. 3 uvolňuje objednatel do testovacího provozu následující subsystémy do testovacího provozu:

2.2. Servery a související infrastruktura

2.4. Každá jedna pracovní stanice

Předmětem akceptace jsou následující komponenty dle jednotlivých kapitol:

Popis	Měrná jednotka	Předáno ks
2. Modernizace dopravního dispečinku		
HW redundantní servery (cluster)	ks	4
[redacted]		
[redacted]		
Uložiště (disková pole)	kpl	1
[redacted]		
Pracovní stanice	ks	14
[redacted]		
Monitory pracovních stanic	ks	27
[redacted]		
Periferie pracovních stanic	ks	26
[redacted]		
HW a SW rozhraní pro hlasovou komunikaci v radiové síti včetně implementace do radiové ústředny	ks	6
[redacted]		
[redacted]		
Licence OS servery	kpl	1

[REDACTED]		
Licence OS úložiště	kpl	1
<i>OS licence součástí HW</i>		
Licence OS pracovní stanice	ks	14
<i>OS licence součástí HW</i>		
Zobrazovací stěna	ks	1
[REDACTED]		
[REDACTED]		
Instalační materiál (propojení prac. stanic, serverů, úložišť a zobrazovací stěny)	kpl	1
Instalační práce	kpl	1
3. HW vybavení vozoven		
Pracovní stanice	ks	11
[REDACTED]		
Monitory	ks	18
[REDACTED]		
Periferie k pracovním stanicím	ks	11
[REDACTED]		
Licence OS pracovních stanic	ks	11
<i>OS licence součástí HW</i>		
Instalační materiál	kpl	11
Instalace	ks	11
5. Správa systému pro nahrávání a vyčítání dat		
WAS server - HW	ks	1
[REDACTED]		
WAS server - licence OS	ks	1
<i>OS licence součástí HW</i>		
WAS server - instalace	ks	1

V Brně dne 13. 7. 2018

[REDACTED]

předávající / zhotovitel

přebírající / objednatel

[REDACTED]

Akceptační protokol k uvolnění subsystémů do rutinního provozu

Číslo smlouvy objednatele 18/004/5080:

Číslo smlouvy zhotovitele: SML-1/2018

Předávající / zhotovitel:

Herman systems, s.r.o., Brněnská 993, 664 42 Modřice, IČ: 05903378,
za dodavatele [redacted]

Přebírající / objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ: 25508881
za objednatele [redacted]

Datum „Uvolnění části systému do rutinního provozu“: **31. července 2018, v 13:00, v sídle
objednatele – Hlinky 64/151, Brno**

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené smlouvy k veřejné zakázce „Řídicí informační systém MHD – RIS II“ ze dne 31. 1. 2018 dle bodu VII. odst. 6 uvolňuje objednatel do rutinního provozu následující subsystémy do testovacího provozu:

2.2. Servery a související infrastruktura

2.4. Každá jedna pracovní stanice

Předmětem akceptace jsou následující komponenty dle jednotlivých kapitol:

Popis	Měrná jednotka	Předáno ks
2. Modernizace dopravního dispečinku		
HW redundantní servery (cluster)	ks	4
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
Uložiště (disková pole)	kpl	1
[redacted]		
[redacted]		
Pracovní stanice	ks	14
[redacted]		
Monitory pracovních stanic	ks	27
[redacted]		
Periferie pracovních stanic	ks	26
[redacted]		
HW a SW rozhraní pro hlasovou komunikaci v radiové síti včetně implementace do radiové ústředny	ks	6
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]		
Licence OS servery	kpl	1
[redacted]		
Licence OS úložiště	kpl	1

<i>OS licence součástí HW</i>		
Licence OS pracovní stanice	ks	14
<i>OS licence součástí HW</i>		
Zobrazovací stěna	ks	1
[redacted]		
Instalační materiál (propojení prac. stanic, serverů, úložišť a zobrazovací stěny)	kpl	1
Instalační práce	kpl	1
3. HW vybavení vozoven		
Pracovní stanice	ks	11
[redacted]		
Monitory	ks	18
[redacted]		
Periferie k pracovním stanicím	ks	11
[redacted]		
Licence OS pracovních stanic	ks	11
<i>OS licence součástí HW</i>		
Instalační materiál	kpl	11
Instalace	ks	11
5. Správa systému pro nahrávání a vyčítání dat		
WAS server - HW	ks	1
[redacted]		
WAS server - licence OS	ks	1
<i>OS licence součástí HW</i>		
WAS server - instalace	ks	1

Datum zahájení instalací: 17. 04. 2018
Datum akceptace pro testovací provoz: 13. 07. 2018
Datum akceptace pro rutinní provoz: 31. 07. 2018
Datum ukončení záruky: 31. 07. 2023.

Soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání: nejsou
Seznam předané dokumentace: viz. příloha č. 1

Objednatel přejímá subsystemy do rutinního provozu.

V Brně, dne 31. července 2018

[redacted signature area]

předávající / zhotovitel

přebírající / objednatel

