


Akceptační protokol k uvolnění části systému do testovacího provozu
2.3. Wi-fi síť a související infrastruktura
dle smlouvy ve veřejné zakázce „Řídicí informační systém pro MHD - RIS II“


Číslo smlouvy objednatele 18/004/5080:

Číslo smlouvy zhotovitele: SML-1/2018

Předávající / zhotovitel:

Herman systems, s.r.o., Brněnská 993, 664 42 Modřice, IČ: 05903378,
za dodavatele 

Přebírající / objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ: 25508881
za objednatele 

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené k veřejné zakázce „Řídicí informační systém MHD – RIS II“ ze dne 31. 1. 2018 dle bodu VII. odst. 3 uvolňuje objednatel do testovacího provozu):


2.3. Wi-fi síť a související infrastruktura

Předmětem akceptace jsou následující komponenty dle jednotlivých kapitol:

| 4. Wi-Fi síť ve vozovnách | | |
|--|-----|------|
| Realizační projekt | ks | 1 |
| Přístupové body (AP) venkovní | ks | 35 |
| Přístupové body (AP) vnitřní | ks | 30 |
| HW pro správu a konfiguraci sítě | ks | 1 |
| Licence pro AP | ks | 65 |
| SW pro správu a konfiguraci sítě | ks | 5 |
| Instalační materiál (instalace AP) pro mechanické upevnění a datové propojení | ks | 63 |
| Instalační práce (instalace AP) | ks | 63 |
| Síťová infrastruktura dle předané výkresové dokumentace (včetně prořezu 10%) | kpt | 1 |
| Optické kabelové svazky | m | 215 |
| Ethernetové kabelové svazky cat 6 | m | 3940 |
| Připojení Wi-Fi sítě vozovny do sítě zadavatele | ks | 5 |
| Zaškolení obsluhy (3 x 8 hodin) | kpl | 1 |
| Ostatní (výše nespecifikované) práce dle řešení uchazeče | kpl | 20 |

Datum Akceptace části systému do testovacího provozu:

.....^{12.11.}.....2018, a to v místech instalace jednotlivých částí díla

.....


předávající / zhotovitel


přebírající / objednatel

Akceptační protokol k uvolnění části systému do rutinního provozu
2.3. Wi-fi síť a související infrastruktura
dle smlouvy ve veřejné zakázce „Řídicí informační systém pro MHD - RIS II“


Číslo smlouvy objednatele 18/004/5080:

Číslo smlouvy zhotovitele: SML-1/2018

Předávající / zhotovitel:

Herman systems, s.r.o., Brněnská 993, 664 42 Modřice, IČ: 05903378,
za dodavatele: 

Přebírající / objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ: 25508881
za objednatele: 

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené k veřejné zakázce „Řídicí informační systém MHD – RIS II“ ze dne 31. 1. 2018 dle bodu VII. odst. 6 uvolňuje objednatel do rutinního provozu:


2.3. Wi-fi síť a související infrastruktura

Předmětem uvolnění do rutinního provozu jsou následující komponenty dle jednotlivých kapitol:

| 4. WiFi síť ve vozovnách | | |
|--|-----|------|
| Realizační projekt | ks | 1 |
| Přístupové body (AP) venkovní | ks | 35 |
| Přístupové body (AP) vnitřní | ks | 30 |
| HW pro správu a konfiguraci sítě | ks | 1 |
| Licence pro AP | ks | 65 |
| SW pro správu a konfiguraci sítě | ks | 5 |
| Instalační materiál (instalace AP) pro mechanické upevnění a datové propojení | ks | 63 |
| Instalační práce (instalace AP) | ks | 63 |
| Síťová infrastruktura dle předané výkresové dokumentace (včetně prořezu 10%) | kpt | 1 |
| Optické kabelové svazky | m | 215 |
| Ethernetové kabelové svazky cat 6 | m | 3940 |
| Připojení Wi-Fi sítě vozovny do sítě zadavatele | ks | 5 |
| Zaškolení obsluhy (3 x 8 hodin) | kpl | 1 |
| Ostatní (výše nespecifikované) práce dle řešení uchazeče | kpl | 20 |

Datum Akceptace části systému do rutinního provozu:

12.12......2018, a to v místech instalace jednotlivých částí díla


předávající / zhotovitel


přebírající / objednatel