

Akceptační protokol uvolnění části systému do testovacího provozu

2.5. Vybavení vozidel – část křižovatky

dle smlouvy ve veřejné zakázce „Řídicí informační systém pro MHD - RIS II“

Číslo smlouvy objednatele 18/004/5080:

Číslo smlouvy zhotovitele: SML-1/2018

Předávající / zhotovitel:

Herman systems, s.r.o., Brněnská 993, 664 42 Modřice, IČ: 05903378,
za dodavatele: [REDACTED]

Přebírající / objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ: 25508881
za objednatele: [REDACTED]

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené k veřejné zakázce „Řídicí informační systém MHD – RIS II“ ze dne 31. 1. 2018 dle bodu VII. odst. 3. uvolňuje objednatel:

2.5. Vybavení vozidel – část křižovatky

do testovacího provozu. Předmětem akceptace jsou následující komponenty dle jednotlivých kapitol:

Radiomodemy
Instalační materiál
Instalace
Implementace protokolu

Objednatel akceptuje převzetí části subsystému do testovacího provozu

Smluvní strany se dohodly, že testování funkcionalit bude probíhat na vozidlech za provozu testováním a logováním dat průběžně v rámci provozu.

Datum akceptace části systému do testovacího provozu:^{12.03.}2019

[REDACTED]

předávající / zhotovitel

přebírající / objednatel

Akceptační protokol uvolnění části systému do rutinního provozu


2.5. Vybavení vozidel – část křižovatky

dle smlouvy ve veřejné zakázce „Řídicí informační systém pro MHD - RIS II“


Číslo smlouvy objednatele 18/004/5080:

Číslo smlouvy zhotovitele: SML-1/2018

Předávající / zhotovitel:

Herman systems, s.r.o., Brněnská 993, 664 42 Modřice, IČ: 05903378,
za dodavatele: 

Přebírající / objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ: 25508881
za objednatele: 

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené k veřejné zakázce „Řídicí informační systém MHD – RIS II“ ze dne 31. 1. 2018 dle bodu VII. odst. 6. uvolňuje objednatel do rutinního provozu:

2.5. Vybavení vozidel – část křižovatky


Radiomodemy
Instalační materiál
Instalace
Implementace protokolu


Objednatel akceptuje převzetí části subsystému do rutinního provozu s výjimkou těchto křižovatek:

- Dvě křižovatky (č. 314, č. 660), které jsou v současné době rekonstruovány a nelze na nich systém instalovat,
- Čtyři křižovatky (č. 708, č. 619, č. 128, č. 455), z důvodu nepřipravenosti kabeláže.

Výše uvedené křižovatky budou instalovány na výzvu objednatele.

Datum akceptace části systému do rutinního provozu: 15. 3. 2019


předávající / zhotovitel


přebírající / objednatel